



Software Asset Management an der RWTH

Claudia Schmidt

Aktueller Stand und weitere Schritte

- **08. September 2014**
 - Nachbereitung des Workshops
 - Diskussion und Einteilung der Teilprojekte

- **Q4 / 2014**
 - Erarbeitung erster Teilprojektschritte
 - Arbeit in Teilprojekten
 - Regelmäßige Treffen der Teilprojektleiter zur Abstimmung

- **31.10.2014**
 - Vorstellung auf der Sitzung der Steuerungsgruppe für das IT Center

- **29.01.2015**
 - Treffen mit der Lenkungsgruppe für das Projekt

Untergliederung in Teilprojekte

- (1) Teilprojekt Organisation
 - Leitung: Jutta Friedrich (AVT)
 - Dokumentation und Anpassung vorhandener Prozesse

- (2) Inventarisierung und Bilanzierung
 - Leitung: Marc Dünster (IAR)
 - Anforderungsanalyse für das SAM-Tool

- (3) Toolauswahl und Implementierung
 - Leitung: Christoph Stolz (CATS), stellv. Christian Delzepich (CATS)
 - Anforderungen zusammenfassen
 - Vergabeverfahren
 - Implementierung

- (4) Projektmanagement
 - Leitung: Claudia Schmidt (IT Center), stellv. Petra Schmitz (ZHV)
 - Planung und Koordination des Projektverlaufs
 - Akzeptanzmanagement

**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**